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En el ámbito de la automatización industrial, la gestión del cambio es un componente
crítico en el desarrollo de proyectos con Citect/Plant SCADA. Para abordar este desafío
de manera efectiva, es fundamental implementar un enfoque estructurado que garantice
la continuidad operativa y la integridad del sistema. Primero, se debe identificar y
clasificar los cambios propuestos, evaluando su impacto potencial en las operaciones.
Esto incluye un análisis exhaustivo de riesgos y beneficios, lo que permite tomar
decisiones informadas. Además, involucrar a los equipos de ingenieros y operadores
desde el inicio facilita la adopción y minimiza la resistencia al cambio. La documentación
juega un papel crucial; mantener registros detallados de cada modificación asegura que
todos los miembros del equipo estén alineados y permite un seguimiento efectivo.
Finalmente, realizar pruebas exhaustivas en ambientes controlados garantiza que la
implementación sea segura y eficiente. Al seguir estas prácticas recomendadas, se
puede maximizar el rendimiento de los sistemas Citect/Plant SCADA, optimizando el
retorno de inversión en cada proyecto. 

Gestionando el Cambio: Estrategias 
Esenciales para el Desarrollo de 
Proyectos Citect/Plant SCADA en 
Entornos AVEVA

: Link to Original article
https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710266

https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710266

